

20.02.2008 г. С писмото от посочената дата, от проектанта "Баугрунд Институт Книрим" ООД е представен детайл за преминаване на дренажната система през дигите.

Към 21.08.2008г. - датата на сключване на анекс № 11 към договор № ДВ-74/10.06.2002г., действа и се прилага Закона за обществените поръчки, в сила от 01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП (ДВ, бр.37/2006г.), изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора/т.1/, или при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя/т.2/.

Включените в приложението на анекс № 11/21.08.2008г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. – три допълнителни СМР за изпълнение, на обща стойност 41 122,39лв. с ДДС, и извършеното увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 73 469,76лв. с ДДС спрямо тези от предходно сключения анекс № 10/20.02.2008г. към цитирания договор, не попадат в изключенията по чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП, при които е допустимо изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Предвид горното, със сключването на анекс № 11/21.08.2008г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са възложени за изпълнение три допълнителни СМР, общо на стойност 41 122,39лв. с ДДС, непредвидени в количествено-стойностната сметка към цитирания договор, респективно в предходно сключените единадесет анекса към същия договор, и е извършено увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 73 469,76лв. с ДДС, с което е допълнен предмета и е променена/увеличена/стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорен за извършеното нарушение е Минчо Казанджиев, който в качеството си на кмет на община Ловеч и възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.), е сключил Анекс № 11/21.08.2008 г към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект "Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап".

За извършеното нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията се състави акт за установяване на административно нарушение № 11012254/16.11.2010г., против Минчо Казанджиев – кмет на община Ловеч.

- С акт (обр. 19) № 58/23.08.2008 г. подписан от представители на инвеститорския контрол и изпълнителя са приети завършени и предстоящи за заплащане СМР на стойност 223 557.12 лв. без ДДС. Изпълнени са общо 14 вида дейности, в т. ч. частично 7 вида дейности и окончателно завършени – също 7 вида дейности, количествата на които са остойностени по единични цени заложен в анекса.

Изпълнените изцяло СМР включват следните видове работи: уплътняване на основата с вибрационен валак 4 проходки ($1\ 508.00\ m^2 \times 0.63\ лв.=954.87\ лв.$); доставка и полагане глинени екрани 0.50 m – $28508\ m^2$ ($1\ 000.00\ m^3 \times 12.66\ лв.=12\ 664.05\ лв.$); уплътняване с вибрационен шиповиден валак 8 проходки ($36.72\ m^2 \times 1.11\ лв.=40.69\ лв.$) – извършени в "Клетка 3"; битумизиран трошен камък-12 cm ($99.36\ t \times 164.77\ лв.=16\ 371.87\ лв.$); неплътен асфалтобетон ($29.76\ t \times 174.42\ лв.=5\ 190.87\ лв.$); бариера за стопанския двор (1 бр. x 6 648.60 лв.=6 648.60 лв.) – извършени в част VIII "Допълнителни видове работи-свлачище на пътна връзка" и преминавания на дренажни клонове през Преградна дига-2бр. и през Основна дига-1бр. (3 бр. x 6 332 лв.=18 996.00 лв.)- в част IX "Допълнителни видове работи-други СМР".

Общата стойност на извършените и актувани СМР са в размер на 268 268.55 лв. (223 557.12 лв. без ДДС). Въз основа на подписания акт (обр. 19) № 58/23.08.2008 г., от изпълнителя по договора "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура №