

Към 02.12.2008г. - датата на сключване на анекс № 12 към договор № ДВ-74/10.06.2002г., действа и се прилага Закона за обществените поръчки, в сила от 01.10.2004г.(обн.ДВ, бр.28/2004г.,изм. ДВ, бр.37/2006г.), като в чл.43, ал.1 от същия закон е регламентирано, че страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Съгласно чл.43, ал.2 от ЗОП (ДВ, бр.37/2006г.), изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение: когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора/т.1/, или при изменение на държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на възложителя/т.2/.

Включените в приложението на анекс № 12/02.12.2008г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. – три допълнителни СМР за изпълнение, на обща стойност 420 000лв. с ДДС, и извършеното увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо с 4 621,99лв. с ДДС спрямо тези от предходно сключения анекс № 11/21.08.2008г. към цитирания договор, не попадат в изключенията по чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП, при които е допустимо изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Предвид горното, със сключването на анекс № 12/02.12.2008г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са възложени за изпълнение три допълнителни СМР, общо на стойност 420 000лв. с ДДС, непредвидени в количествено-стойностната сметка към цитирания договор, респективно в предходно сключените единадесет анекса към същия договор, и е извършено увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо с 4 621,99лв. с ДДС, с което е допълнен предмета и е променена/увеличена/ стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г.,изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорна за извършеното нарушение е инж.Илинка Йотова Печева, която в качеството си на заместник кмет на община Ловеч и съгласно заповед № 1764/18.11.2008г. за заместване кмета на същата община, на 02.12.2008г. в гр.Ловеч е подписала анекс № 12 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депю за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията се състави акт за установяване на административно нарушение № 11012252/16.11.2010г., против инж.Илинка Йотова Печева - заместник кмет на община Ловеч.

- На 03.12.2008 г. от инж. Емил Димитров - представител на "Агроводинвест"ЕАД-гр.София, осъществяващ инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев-представляващ изпълнителя по договор № ДВ-74/10.06.2002г. "Събев 2002" ЕООД, е подписан акт (обр.19) № 62/03.12.2008 г. за установяване на завършените и подлежащи на разплащане СМР, в който са отразени извършени 26 вида дейности, в т. ч. в част I "Пътна връзка за ДТБО с път III-40 км.0+000 – км.1+908" – една дейност; в част IV "Геотехническа" – 19 вида дейности; в част VIII "Допълнителни видове работа-свлачище на пътна връзка" – 5 вида дейности и в част IX "Други СМР" – една дейност.

Общата стойност на количествата извършени СМР отразени в акта, остойностени по единични цени посочени в анекс № 12/02.12.2008 г. е в размер на 259 362.97 лв. (216 135.81 лв. без ДДС.). За изпълнените СМР по акт (обр.19) № 62/03.12.2008 г., от фирма "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура 00504/03.12.2008 г. на стойност 259 362.97 лв., която сума е изплатена по банков път на изпълнителя по договора на 12.12.2008 година.

Приетите и съответно фактурирани и разплатени строително-монтажни работи през 2008 г., съответстващи на договорените, видно от изготвената и приложена към доклада справка изх. № Ф5-4501-2/18.10.2010 г. са в размер на 3 570 821.96 лева.

- За извършен инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта, съгласно сключен договор № ДВ-85/17.06.2002г. между кмета на община Ловеч - Пламен Еврев и "Агроводинвест"ЕАД-гр.София, през 2008 г. на посоченото дружество от общината са изплатени общо 20 763.84 лв. (по 3 бр. данъчни фактури, описани по номера, дати и