

Включените в приложението на анекс № 8/28.02.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г. – допълнителни СМР за изпълнение, на обща стойност 296 240,78лв. с ДДС, и извършеното увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 769 740,54лв. с ДДС спрямо тези от предходно сключения анекс № 7/09.01.2006г. към цитирания договор, не попадат в изключенията по чл.43, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП, при които е допустимо изменение на сключен договор за обществена поръчка.

Предвид горното, със сключването на анекс № 8/28.02.2007г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са възложени за изпълнение допълнителни СМР, общо на стойност 296 240,78лв. с ДДС, непредвидени в количествено-стойностната сметка към цитирания договор, респективно в предходно сключените седем анекса към същия договор, и е извършено увеличение на единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо със 769 740,54лв. с ДДС, с което е допълнен предмета и е поменена/увеличена/стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г., ....изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., ....изм. ДВ, бр.37/2006г.), на 28.02.2007г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 8 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект „Депозит за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап”.

За извършеното на 28.02.2007г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията не се състави акт за административно нарушение против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч, поради изтекъл 3 /три/ годишен давностен срок, регламентиран в чл.127, ал.1 от ЗОП (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.).

- С платежно нареждане от 26.02.2007 г. на фирмата изпълнител по договора - "Събев 2002"ЕООД е преведен аванс в размер на 400 000 лв. Авансовото плащане е извършено на основание данъчна фактура № 034/21.02.2007 г. за същата стойност, издадена от фирмата "Събев 2002" ЕООД и чл.6, ал.1 от договор № ДВ-74/10.06.2002г., където е посочено, че в началото на всеки етап възложителят заплаща авансово на изпълнителя сума в размер на 20% от осигурените средства.

- Към 22.03.2007 г. съгласно акт (обр. 19) № 41/22.03.2007 г. за установяване завършването и разплащането на СМР, подписан от инж.Емил Димитров, осъществяващ инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев-представляващ изпълнителя по договор № ДВ-74/10.06.2002г. "Събев 2002" ООД са изпълнени СМР в размер на 205 834.94 лв. без ДДС. Извършените СМР са в част IV "Геотехническа" и включват следните видове работи: изкоп категория скална - 5 811.20 m<sup>3</sup> за 70 344.58 лв.; изкоп категория земна - 1 735.75 m<sup>3</sup> за 7 470.67 лв.; депо скални и земни маси - 7 546.95 m<sup>3</sup> за 21 316.36 лв.; доставка и полагане на материал насип – 7 000.00 m<sup>3</sup> за 35 777.00 лв.; уплътняване с вибрационен валяк (пластове по 0.30 m) – 23 333.33 m<sup>2</sup> за 21 968.33 лв. и доставка и полагане PENД фолио 2 mm, гладко-гладко в Клетка 3 – 2 800.00 m<sup>2</sup> за 48 958.00 лева.

За изпълнените и приети с акт (обр. 19) № 41/22.03.2007 г. СМР, от изпълнителя по договора "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура № 0036/23.03.2007 г. за 247 001.51 лв. (205 834.59 лв. без ДДС). Фактурираната сума е изплатена на изпълнителя от община Ловеч с б. бордеро от 26 03.2007 година.

- На 23.04.2007 г. от инж. Емил Димитров - представител „Агроводинвест”ЕАД-гр.София, осъществяващ инвеститорски контрол и строителен надзор на обекта и Васил Събев – представляващ изпълнителя на обекта, е подписан акт (обр.19) № 42 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата. В акта е отразено изпълнението на 6 вида дейности, които включват: изкоп категория скална – 11 220.00 m<sup>3</sup> на стойност 135 818.10 лв.; изкоп категория земна – 2 800.00 m<sup>3</sup> за 12 051.20