

Предвид горното, със сключването на анекс № 10/20.02.2008г. към договор № ДВ-74/10.06.2002г., са увеличени единичните цени и стойности на оставащите за изпълнение СМР, общо с 338 044,33лв. с ДДС, с което е променена/увеличена/ стойността на договор № ДВ-74/10.06.2002г. за възлагане на обществената поръчка, в нарушение на императивната разпоредба на чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки (обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.).

Отговорен за извършеното нарушение е кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев, който в качеството си на възложител на обществени поръчки по смисъла на чл.7, т.1 от ЗОП(обн.ДВ, бр.28/2004г., ...изм. ДВ, бр.37/2006г.), на 20.02.2008г. в гр.Ловеч е сключил анекс № 10 към договор № ДВ-74/10.06.2002г. за изпълнението на СМР по обект "Депо за твърди битови отпадъци-община Ловеч-първи етап".

За извършеното на 20.02.2008г. нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП, по време на инспекцията се състави акт за установяване на административно нарушение № 11012253/16.11.2010г., против Минчо Казанджиев-кмет на община Ловеч.

- За установяване на завършените към 25.02.2008 г. СМР на обект "Депо за твърди битови отпадъци-Ловеч" е изготвен акт (обр. 19) № 52/25.02.2008 г. подписан от представителите на строителния надзор и изпълнителя на обекта. Общата стойност на завършените СМР е 176 666.69 лв. без ДДС и включва 10 вида дейности, в т. ч.: 9 вида дейности в част VIII "Допълнителни видове работи-свлачище на пътна връзка" за 88 599.25 лв. и 1 вид дейност в част IV "Геотехническа" (доставка и полагане на 2 403 m³ чакъл-16/32 mm) за 88 067.43 лв. За извършената работа от изпълнителя по договора "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура № 00055/25.02.2008 г. на стойност 212 000.00 лв. (176 666.69 лв. без ДДС), която сума е изплатена от общината с банков превод на 28.02.2008 година.

- На 24.03.2008 г. от представителите на инвеститорския контрол и изпълнителя – инж. Емил Димитров и Васил Събев е подписан акт (обр.19) № 53 за установяване на завършването и разплащането на СМР към посочената дата, в който са отразени извършени 12 вида дейности на обща стойност 271 17.21 лв. без ДДС, изчислени по единични цени съгласно приложението към анекс № 10/20.02.2008 г., за което от фирмата изпълнител "Събев 2002" ЕООД е издадена данъчна фактура № 00056/25.03.2008 г. на стойност 325 410.25 лв., изплатени от община Ловеч с б. бордеро на 28.03.2008 година.

- За завършените към 24.04.2008 г. СМР, от представителите на строителния надзор – инж. Димитров и изпълнителя Събев е подписан акт (обр. 19) № 54/24.04.2008 г., в който са отразени извършени 9 вида работи на обща стойност 169 166.67 лв. без ДДС, като същите съответстват по видове, единични цени и количества на тези от приложението към анекс № 10/20.02.2008 г. За извършените СМР от изпълнителя по договора е издадена данъчна фактура № 00058/24.04.2008 г. за 203 000.00 лв. (169 166.67 лв. без ДДС), която сума е изплатена от общината по банков път на 29.04.2008 година.

- На 27.05.2008 г. от представителите на строителния надзор и изпълнителя по договора е подписан акт (обр. 19) № 55/27.05.2008 г. с който са приети частично завършени СМР в част IV "Геотехническа"-1.Експлоатационен път, на обща стойност 316 082. 91 лв., в т. ч.: доставка и полагане изравнителен пласт пясък 5 cm (46.26 m³ x 40.85 лв.= 1 889.77 лв.); доставка и полагане на полиетиленово фолио (928.88 m² x 2.57 лв.=2 389.17 лв.); доставка и монтаж на армирани бетонови панели (78 бр. x 1 592.63 лв.=124 225.08 лв.); линеен дренаж (200 m x 98.18 лв.=19 635.89 лв.); изкоп категория скална (10 000.00 m³ x 13.62лв.=136 170.00 лв.) и депо на скални и земни маси (10 000.00 m³ x 3.18 лв.=31 773.00 лв.). Единичните цени на актуваните по-горе видове работи съответстват на тези в анекс № 10/20.02.2008 г. За извършените и приети СМР е издадена данъчна фактура № 00059/28.05.2008 г. на стойност 379 299.49 лв. (316 082. 91 лв. без ДДС) и същата с преводно нареждане от 29.05.2008 г. е платена на изпълнителя по договора.

- В акт (обр.19) № 56/17.06.2008г. за установяване на завършването и разплащането на СМР, подписан от представителите на инвеститорския контрол-инж.Димитров и